

DEVIS

Portefeuille Bancaire Intelligent

MVP - Protocole Inter-Wallets & Détection de Fraude

Référence DV-2026-042

Date d'émission 03/04/2026

Validité 03/05/2026

Projet Epitech Wallet - MVP

Durée estimée 10 jours calendaires

Équipe 4 collaborateurs

Budget total estimé

20 025 € HT

soit 24 030 € TTC (TVA 20%)

1. Hypothèses de chiffrage

Le présent devis est établi sur la base d'un MVP fonctionnel conforme au cahier des charges, livré via des sprints courts par une équipe projet de 4 collaborateurs. Les taux journaliers correspondent aux moyennes marché pour des profils seniors en agence digitale spécialisée fintech.

La charge est exprimée en jours-homme (j/h), c'est-à-dire le nombre de jours de travail effectif par collaborateur. La durée calendaire reste identique au planning initial (~10 jours), l'équipe intervenant en parallèle sur chaque lot.

2. Équipe projet & Taux journaliers

Rôle	Responsabilités	TJM
Product Owner / Chef de projet	Cadrage, priorisation, validation métier, coordination	750 €
Tech Lead / Architecte Backend	Architecture, API REST, protocole inter-wallets, sécu	850 €
Développeur Frontend Senior	Interface utilisateur Next.js, parcours UX, responsive	800 €
Ingénieur DevOps / QA	Infrastructure, Docker, CI/CD, tests, qualité	700 €

TJM = Taux Journalier Moyen. Ces taux reflètent le positionnement marché pour des profils seniors en Île-de-France.

3. Détail des lots fonctionnels

Lot 1 — Cadrage & Socle technique

Durée calendaire : 1,5 jour

Cadrage du périmètre MVP, ateliers de spécification, architecture SI cible, modélisation des données (Prisma), setup des environnements de développement (Docker, PostgreSQL, Next.js).

- Ateliers de cadrage et priorisation
- Architecture technique détaillée
- Modélisation du schéma de données
- Setup Docker Compose & PostgreSQL
- Initialisation projet Next.js / Prisma / Bun
- Configuration des environnements

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	1 j/h	750 €	750 €
Tech Lead	2 j/h	850 €	1 700 €
DevOps	1 j/h	700 €	700 €
Total lot 1	4 j/h		3 150 €

Lot 2 — Authentification & Gestion des comptes et wallets

Durée calendaire : 2 jours

Système d'authentification JWT, CRUD utilisateurs, création et gestion des wallets, sécurisation des accès, validation des données entrantes (Zod).

- API d'authentification (login/register, JWT)
- Hachage sécurisé des mots de passe (bcrypt)
- CRUD comptes utilisateurs
- Création et consultation des wallets
- Validation des payloads (Zod)
- Interface de connexion / inscription
- Tests unitaires et fonctionnels

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	0,5 j/h	750 €	375 €
Tech Lead	2 j/h	850 €	1 700 €
Frontend	1 j/h	800 €	800 €
QA	0,5 j/h	700 €	350 €
Total lot 2	4 j/h		3 225 €

Lot 3 — Transactions locales & Gestion des soldes

Durée calendaire : 1,5 jour

API de transactions internes entre wallets, gestion atomique des soldes, historique consultable, gestion des statuts et audit trail.

- API création de transactions locales
- Gestion atomique des soldes (débit/crédit)
- Gestion des statuts (PENDING, SUCCESS, FAILED)
- Historique et filtrage des transactions
- Audit trail minimal
- Interface d'envoi et d'historique
- Tests de cas limites (solde insuffisant, etc.)

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Tech Lead	1,5 j/h	850 €	1 275 €
Frontend	1 j/h	800 €	800 €
QA	0,5 j/h	700 €	350 €
Total lot 3	3 j/h		2 425 €

Lot 4 — Protocole d'interopérabilité inter-wallets

Durée calendaire : 2 jours

Implémentation du protocole REST/JSON inter-wallets, signature cryptographique HMAC-SHA256, validation des échanges, journalisation, simulation d'un wallet tiers pour tests.

- Spécification fonctionnelle du protocole
- POST /inter-wallet/transfer (initiation)
- POST /inter-wallet/validate (validation)
- GET /inter-wallet/status (consultation)
- Signature et vérification HMAC-SHA256
- Gestion des erreurs et mécanisme de retry
- Journalisation des échanges (InterWalletLog)
- Interface inter-wallet
- Tests d'interopérabilité avec wallet tiers simulé

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	0,5 j/h	750 €	375 €
Tech Lead	2 j/h	850 €	1 700 €
Frontend	0,5 j/h	800 €	400 €
QA	1,5 j/h	700 €	1 050 €
Total lot 4	4,5 j/h		3 525 €

Lot 4bis — Module de détection de fraude (MVP)

Durée calendaire : 1 jour

Moteur de règles métier pour l'analyse des transactions, calcul d'un score de risque, décision automatisée (ACCEPTED / REVIEW / BLOCKED), intégration au flux transactionnel.

- Définition des règles métier et seuils
- Moteur de scoring de risque
- Classification automatique des transactions
- Intégration au flux local et inter-wallets
- Historisation des scores et décisions
- Tests sur scénarios de fraude

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	0,5 j/h	750 €	375 €
Tech Lead	1 j/h	850 €	850 €
QA	0,5 j/h	700 €	350 €
Total lot 4bis	2 j/h		1 575 €

Lot 5 — Interface utilisateur complète

Durée calendaire : 1,5 jour

Dashboard utilisateur, gestion visuelle des wallets, formulaires de transactions (locale + inter-wallets), affichage des statuts et responsive design.

- Parcours UX et maquettage
- Dashboard principal (soldes, activité récente)
- Page de gestion des wallets
- Formulaire de transaction locale
- Formulaire de transfert inter-wallets
- Affichage des statuts de fraude
- Design responsive (mobile / desktop)
- Tests cross-device

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	0,5 j/h	750 €	375 €
Frontend	2,5 j/h	800 €	2 000 €
QA	0,5 j/h	700 €	350 €
Total lot 5	3,5 j/h		2 725 €

Lot 6 — Recette, stabilisation & livraison

Durée calendaire : 0,5 jour

Campagne de tests finaux, corrections, documentation technique et API, packaging Docker, préparation de la démonstration.

- Campagne de recette fonctionnelle
- Corrections et optimisations
- Documentation technique (API, protocole)
- Documentation fonctionnelle
- Packaging Docker Compose final
- Guide de déploiement
- Préparation du scénario de démonstration

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	0,5 j/h	750 €	375 €
Tech Lead	0,5 j/h	850 €	425 €
Frontend	0,5 j/h	800 €	400 €
QA	0,5 j/h	700 €	350 €
DevOps	0,5 j/h	700 €	350 €
Total lot 6	2,5 j/h		1 900 €

Pilotage projet transversal

Coordination de l'équipe, animation des rituels agiles, suivi d'avancement, reporting client, gestion des risques.

Intervenant	Charge	TJM	Montant
Product Owner	2 j/h	750 €	1 500 €
Total pilotage	2 j/h		1 500 €

4. Récapitulatif budgétaire

Lot	Intitulé	Charge	Montant HT
1	Cadrage & Socle technique	4 j/h	3 150 €
2	Authentification & Gestion des comptes et wallets	4 j/h	3 225 €
3	Transactions locales & Gestion des soldes	3 j/h	2 425 €
4	Protocole d'interopérabilité inter-wallets	4,5 j/h	3 525 €
4bis	Module de détection de fraude (MVP)	2 j/h	1 575 €
5	Interface utilisateur complète	3,5 j/h	2 725 €
6	Recette, stabilisation & livraison	2,5 j/h	1 900 €
—	Pilotage projet transversal	2 j/h	1 500 €
TOTAL HT		25,5 j/h	20 025 €

Total HT 20 025 €

TVA (20%) 4 005 €

Total TTC 24 030 €

5. Coûts techniques (inclus)

Les coûts d'infrastructure sont intégrés dans le forfait global. Estimation mensuelle pour l'environnement MVP :

Ressource	Estimation / mois
Hébergement cloud (environnement MVP)	30 €
Base de données PostgreSQL managée	10 €
Outils collaboratifs & CI/CD	15 €
Total mensuel	55 €

6. Modalités de livraison

- Delivery organisée en sprints courts (cycles de 1 à 2 jours)
- Validation fonctionnelle en fin de chaque lot
- Démonstration complète en fin de mission
- Documentation technique et fonctionnelle livrée avec le MVP
- Code source livré sur repository Git

Conditions de règlement

30% à la signature du devis, 40% à la livraison du lot 4, 30% à la recette finale.

7. Hors périmètre

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans ce devis et feront l'objet de lots complémentaires si nécessaire :

- Détection de fraude avancée (IA / machine learning)
- Intégration de prestataires de paiement réels (Stripe, MangoPay)
- Sécurité avancée (SIEM, chiffrement au repos, rotation de clés)
- Scalabilité et haute disponibilité (clustering, load balancing)
- Notifications temps réel (WebSocket, push)
- Application mobile native

Bon pour accord

Date : Signature et cachet :

Devis valable jusqu'au 03/05/2026. Montants exprimés en euros.